




















Tutkinto Insinööri (AMK) 
Koulutusohjelma Rakennustekniikka 
Suuntautumisvaihtoehto Rakentamisen Projektinhallinta 
Ohjaaja(t) 
 
Laatupäällikkö Kari Suojala 
Lehtori Markus Immonen 
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kehittää tilaajan ja urakoitsijan välisiä toimintatapoja 
P1-puhtausluokan rakennushankkeissa. Lisäksi työn tarkoituksena oli laskea arviot P1-
luokan aiheuttamista aikatauluvaikutuksista sekä lisäkustannuksista. Tavoitteena oli, että 
työn pohjalta tilaaja ja urakoitsija pääsevät helpommin yhteisymmärrykseen P1-luokan 
vaikutuksista hankkeen suunnitteluun, toimintatapoihin, kustannuksiin sekä aikatauluihin.  
 
Insinöörityössä perehdyttiin sisäilmastoluokitukseen ja sen vaatimuksiin, joiden pohjalta 
rakentamisen puhtausluokitus on laadittu. Puhtausluokka P1 on korkein mahdollinen puh-
tausluokka, ja sen saavuttaminen edellyttää työmaalla käytettäville laitteille ja materiaaleil-
le, pölynhallintamenetelmille, siivoukselle sekä pintojen puhtaudelle ennalta määriteltyjä 
vaatimuksia. Työssä esitettiin, miten rakentamisen pölynhallinta toteutetaan rakennus-
hankkeen eri vaiheessa ja mitä toimenpiteitä se vaatii hankkeen eri osapuolilta. 
 
Työtä varten haastateltiin Staran projektipäällikköä sekä kustannuslaskijaa, jotta saatiin 
selville tämänhetkinen tilanne P1-luokan hankkeiden käytännöistä ja toteutustavoista. 
Haastatteluiden perusteella tuli ilmi, että P1-puhtausluokan toteuttaminen on eniten kiinni 
eri osapuolten asennoitumisesta pölynhallintaa kohtaan sekä rakennushankkeen jokaisen 
vaiheen huolellisesta suunnittelusta. 
 
Insinöörityön tuloksena saatiin koottua tilaajan ja urakoitsijan välisen yhteistyön haasteet 
P1-hankkeissa sekä kirjattua, miten tilaaja ja urakoitsija voivat parantaa yhteistyötään jo 
hankesuunnitteluvaiheesta alkaen. Lisäksi työssä kerrottiin, millaisia toimintatapoja pölyn-
hallinnan suorittaminen vaatii niin tilaajalta kuin urakoitsijaltakin, ja miten se vaikuttaa työ-
maan kustannuksiin. Insinöörityöhön saatiin myös koottua P1-puhtausluokan aiheuttamat 
arvioidut kustannus- ja aikatauluvaikutukset, joiden pohjalta P1-luokan rakennushankkeita 
voidaan tulevaisuudessa suunnitella. 






Number of Pages 
Date 
Tuulia Ollikainen 
P1 Purity Class in a Construction Project 
 
32 pages  
26 April 2017 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Civil Engineering 
Specialisation Option Project Management for Construction 
Instructor(s) 
 
Kari Suojala, Quality Manager 
Markus Immonen, Lecturer 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to develop the methods between the customer 
and contractor regarding the construction sites that use P1 purity class, and to create a 
guide that can be used when the contractor needs to evaluate the impacts that the class 
sets for the construction project and site. 
 
The Bachelor’s thesis studied the general idea behind the concept P1 purity class, and the 
standards that the class creates for the contraction sites and what kind of impact it has for 
the overall costs. Furthermore, interviews with the professionals on the field were used, as 
well as topical professional literature. 
 
The outcome of the Bachelor's thesis was a complete guide which compiles the possible 
challenges that both parties, customer and contractor, may meet during the process and 
shows how to overcome those difficulties and how to develop the cooperation between the 
parties.  Also the directive for the correct working methods was included to ensure each 
and every given requirement will be fulfilled during the whole process. Finally, the Bache-
lor's thesis gives the project management general guidelines for correctly counting the ef-
fects of the purity class that need to be considered to make sure the timelines and financial 
side of the project will be evaluated correctly. 
Keywords P1 purity class, dust control, indoor climate 
 
   
Sisällys 
1 Johdanto 1 
2 Sisäilmastoluokitus ja puhtausluokitus 3 
2.1 Yleistä 3 
2.2 Vaatimukset 4 
2.3 Tavoitteet ja tarkoitus 5 
2.4 Mittaustavat ja arviointi 6 
3 Pölynhallinta rakentamisessa 7 
3.1 Pöly 7 
3.1.1 Pölyn aiheuttamat ongelmat ja haittavaikutukset 8 
3.1.2 Pölyn aiheuttajat 10 
3.2 Pölynhallinnan haasteet 10 
3.3 Pölynhallintasuunnitelma 11 
4 Pölynhallinnan toteutus 12 
4.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 12 
4.2 P1-puhtausluokkaan varautuminen suunnitteluvaiheessa 12 
4.3 Ratkaisuja ja toimenpiteitä pölynhallintaan 14 
4.4 Tuotteita pölynhallintaan 16 
5 P1-puhtausluokan toteuttaminen Staralla 17 
5.1 Toimintatavat ja yhteistyö tilaajan ja urakoitsijan välillä 17 
5.2 Tilaajan ja urakoitsijan väliset haasteet 18 
5.3 Kokemuksia P1:n toteutumisesta 19 
5.4 Riskitekijät ja yleisimmät ongelmat 19 
5.5 Kehitys- ja ratkaisuehdotukset 21 
5.5.1 Muutokset suunnitteluvaiheeseen 22 
5.5.2 Muutokset työmaavaiheeseen 22 
6 Vaikutukset aikatauluihin 23 
6.1 Suunnitteluvaihe 23 
6.2 Työmaavaihe 24 
   
7 Vaikutukset kustannuksiin 25 
7.1 Suunnitteluvaihe 26 
7.2 Työmaavaihe 26 
7.3 Laskennalliset vaikutukset 27 






Sisäilman ongelmat ovat herättäneet viime vuosina paljon keskustelua niin rakenteiden 
kuin ihmistenkin terveyden osalta. Ongelmia on löydetty etenkin julkisissa rakennuksis-
sa, joista on havaittu kosteusvaurioita ja ihmisten terveyteen haitallisesti vaikuttavaa 
heikkolaatuista sisäilmaa. Huono sisäilma on aiheuttanut haittoja tiloja käyttävien ihmis-
ten terveydelle. Julkisten rakennusten jatkuvat korjaukset maksavat paljon, ja korjatta-
via tiloja on paljon enemmän kuin mitä ehditään korjata. Ongelmia on ilmennyt myös 
uusissa rakennuksissa.  
P1-puhtausluokka on tehty korjaamaan edellä mainittuja ongelmia. P1-puhtausluokan 
tarkoituksena on varmistaa, että sisäilma on laadukasta niin rakennus- kuin käyttövai-
heessakin ja tiloissa on laadukas sisäilmasto koko rakennuksen elinkaaren ajan. Jotta 
P1-luokitus voidaan toteuttaa, sen aiheuttamat toimenpiteet on otettava huomioon jo 
rakennushankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. 
Insinöörityö tehdään Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran rakennusprojektit    
-yksikölle. Stara rakentaa ja korjaa kaupungin omistamia tiloja, kuten kouluja sekä päi-
väkoteja. Staran rakennusprojektit -yksikön rakennushankkeissa tilaajana toimii lähes 
aina Kiinteistöviraston tilakeskus, joka vastaa Helsingin kaupungin tiloista ja rakennuk-
sista. Koska Tilakeskus on Staran rakennushankkeiden suurin tilaaja, tässä työssä on 
keskitytty vain näiden kahden kaupungin viraston väliseen rakentamistoimintaan. Insi-
nöörityön tutkimusosiossa Tilakeskuksesta käytetään nimitystä ”tilaaja” ja Starasta ni-
mitystä ”urakoitsija”. 
Insinöörityön tarkoituksena on kehittää tilaajan ja urakoitsijan välistä yhteistyötä P1-
rakennushankkeissa. Tällä hetkellä tilaajan ja urakoitsijan välillä ei ole yhteisiä toiminta-
tapoja P1-puhtausluokan määrittelyyn tai sen toteuttamiseen. Työssä käsitellään tä-
mänhetkistä tilannetta P1-rakennushankkeissa ja selvitetään, miten yhteistyötä voidaan 
jatkossa kehittää. Lisäksi työssä esitetään karkeat arviot P1-puhtausluokan vaikutuk-
sista työmaan aikatauluihin sekä kustannuksiin, koska niistä ei Staralla ole vielä laadit-
tu yhtenäisiä käytäntöjä. 
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Insinöörityössä käsitellään aluksi sisäilmastoluokitusta ja siihen pohjautuvaa rakennus-
työmaiden puhtausluokitusta. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin P1-
puhtausluokitukseen kertomalla, miten pölynhallinta rakentamisessa toteutetaan ja 
millaisia toimenpiteitä se vaatii rakennushankkeen eri osapuolilta. Insinöörityön keskei-
sin sisältö käsittelee P1-luokan toteuttamista Staralla sekä Staran ja Tilakeskuksen 
välistä yhteistyötä P1-rakennushankkeissa. Lisäksi insinöörityössä esitetään suuntaa 
antavat laskelmat P1-luokan aiheuttamista kustannuksista sekä asiat, jotka vaikuttavat 
aikataulusuunnitteluun. Esimerkkikohteena käytetään uudisrakennusta. Uudisraken-
nuskohteena on kaksikerroksinen päiväkotirakennus. 
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2 Sisäilmastoluokitus ja puhtausluokitus 
2.1 Yleistä 
Sisäilmastoluokitus antaa sisäilmastolle tavoite- ja suunnitteluarvot. Sisäilmastoluokitus 
on tarkoitettu rakennuskohteen käyttäjän, omistajan, rakennuttajan ja suunnittelijoiden 
avuksi sisäilmaston tavoitteiden määrittelyyn, olematta kuitenkaan viranomaisohje. 
Sisäilmastoluokituksen ensimmäisessä luvussa käsitellään sisäilmaston tavoitearvoja 
ilman epäpuhtauksien määrään, lämpöoloihin sekä ääni- ja valaistusolosuhteisiin. Toi-
sessa luvussa käsitellään suunnittelussa ja työmaan eri vaiheissa noudatettavia peri-
aatteita sekä työskentelytapoja, joiden tarkoituksena on, että rakennusten sisäilmasto-
tavoitteet otettaisiin huomioon rakentamisen jokaisessa vaiheessa. Kolmas luku kos-
kee rakennustuotteiden vaatimuksia. Kolmannen luvun tarkoituksena on edistää vähä-
päästöisten materiaalien ja puhtaiden ilmanvaihtotuotteiden kehittämistä sekä käyttöä. 
Sisäilmastoluokkien tavoitteet, vaatimukset ja ohjeet tulee ottaa huomioon rakennus-
hankkeen jokaisessa vaiheessa. [1; 2.] 
Sisäilma voidaan luokitella luokkiin S1, S2 ja S3, joista S1 on korkein luokitus. Raken-
nuttaja valitsee sisäilmaston tavoitearvot yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Suunnitteli-
joiden tulee huolehtia, että sisäilmastotavoitteet ja niiden perusteella valitut suunnittelu-
ratkaisut esitetään asiakirjoissa sekä samalla varmistaa, että niiden toteuttaminen on 
mahdollista järkevästi kustannustehokkuutta unohtamatta. Urakoitsija huolehtii, että 
rakennuskohde täyttää sille asetetut sisäilmastovaatimukset. Tavoitetasojen täyttymi-
nen varmistetaan valvomalla, että toteutus vastaa suunnitelmia. Sisäilmastoluokitus on 
tarkoitettu apuvälineeksi, kun tarkoituksena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viih-
tyisämpiä rakennuksia. Sisäilmastoluokitusta ei kuitenkaan ole tehty käytettäväksi ra-
kennusten terveellisyyden arviointiin, koska sisäilman tavoitearvoja pienemmätkin pi-
toisuudet voivat aiheuttaa oireita osalle ihmisistä. [1.] 
Kun sisäilmaston tavoitearvot on määritetty, voidaan rakennustyöt luokitella sisäilmas-
toluokituksen mukaisiin puhtausluokkiin, jotka on nimetty lyhenteillä P1 ja P2. Näistä 
P1-luokalla on tiukemmat puhtausvaatimukset. P1-luokalla pyritään varmistamaan, että 
rakennuskohteen luovutusvaiheessa tilat ovat puhtaat eikä rakennusvaiheessa synty-
neet epäpuhtaudet kulkeudu sisäilmaan. P1-rakentamisen vaatimukset on määriteltävä 
jo urakka-asiakirjoissa ja niiden noudattaminen on edellytys tiukkojen puhtaustavoittei-
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den saavuttamiselle. P1-ohjeet koostetaan puhtaudenhallintaohjeeksi, jonka lisäksi P1-
luokan toteutustapoja määritellään työselostuksissa, urakkarajaliitteessä sekä ilman-
vaihdon ohjeissa. P1-rakentaminen edellyttää myös P1-puhtausluokan ilmanvaihtojär-
jestelmää, koska siten pystytään varmistamaan, että tuloilman laatu on hyvä eikä siinä 
ole terveydelle ja viihtyisyydelle haitallisia aineita tai hajuja. P1-puhtausluokkaa käyte-
tään useissa rakennuskohteissa, koska nykyisin sisäilmastolle on asetettu paljon yksi-
tyiskohtaisia ja tiukkoja laatuvaatimuksia. Näiden vaatimusten toteutumiseen vaikuttaa 
merkittävästi se, miten työmaalla on onnistuttu pölyn- ja kosteudenhallinnassa raken-
tamisen aikana. [2; 3.] 
2.2 Vaatimukset 
S1-sisäilmastoluokan eli yksilöllisen sisäilmaston vaatimuksena on, että sisäilma on 
laadultaan erittäin hyvää sekä hajutonta. Myös lämpötilan, ääniolosuhteiden ja valais-
tuksen tulee olla viihtyisät ja käyttötarkoituksen mukaiset, sekä olla yksilöllisesti säädet-
tävissä. S1-luokan saavuttaminen edellyttää Suomen ilmastossa käytännössä koneel-
lista jäähdytystä sekä huonekohtaista lämpötilan säätöä. S2-luokka, eli hyvä sisäilmas-
to kuvaa perustasoa. Siinä sisäilman laadun tulee olla hyvä eikä sisäilmassa saa olla 
havaittavissa häiritseviä hajuja. Ääni- ja valaistusolosuhteet ovat käyttötarkoituksen 
mukaiset eikä sisäilman lämpötilassa ole moittimista, vaikkakin lämpötila saattaa kuu-
mina kesäpäivinä nousta sisätiloissa tavallista korkeammaksi. Sisäilmastoluokkien S1 
ja S2 toteuttaminen edellyttää rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän P1-
puhtausluokkaa sekä päästöluokan M1 rakennusmateriaalien käyttöä. S3-luokassa 
sisäilmaston tulee täyttää rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset sisäilman 
laadun, lämpöolojen sekä ääni- ja valaistusolosuhteiden osalta. Tätä vaatimusta nou-
datetaan P2-luokan rakennustöissä, eli niin kutsutuissa hyvän rakennustavan mukai-
sissa toiminnoissa. [2.] 
P1-puhtausluokan vaatimuksena on, että rakennustyön päättyessä rakennus on niin 
puhdas, että tilat voidaan ottaa käyttöön heti luovutuksen jälkeen. Pinnoilla ei myös-
kään saa olla irtolikaa eikä pölyä. P1-luokalle on asetettu useita vaatimuksia, jotka kos-
kevat korjaustyön toteutusta sekä siivousta. Erilaisille pinnoille on myös määritetty salli-
tut pölykertymät, joita ei saa ylittää. Mitä lähempänä pinnoilta ja ilmasta mitattujen epä-
puhtauksien tulokset ovat raja-arvoja, sitä useammin mittauksia on suoritettava. Mit-
tausten suoritustavat ja niiden alustavat aikavälit sovitaan urakka-asiakirjoissa. Ilman-
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vaihtotuotteiden osalta P1-vaatimusten testaus ja luokittelu tehdään hyväksyntämenet-
telyllä, joka perustuu laboratoriomittauksiin ja valvontasopimuksiin. Rakennustyömaalla 
ei siis tehdä erikseen ilmanvaihtotuotteiden testausta, vaan paikan päällä ainoastaan 
tarkistetaan toimitettujen tuotteiden hyväksymismerkintöjen olevan kunnossa. [1; 4.] 
P2-puhtausluokalle ei ole asetettu mitään erityisiä puhtausvaatimuksia, vaikka työt tu-
lee tehdä silloinkin Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaisesti. 
Näin toteutettuna lopputulos työmaalla on hyvä ja siisti, vaikkei ihan P1-tasolle yllä-
kään. Tilaaja voi kuitenkin halutessaan valita vaatimuksia eri laatuluokista esimerkiksi 
siivoukselle tai sallituille pölykertymille, vaikka ei vaatisikaan P1-puhtausluokan noudat-
tamista koko hankkeen osalta. [4.] 
2.3 Tavoitteet ja tarkoitus 
Sisäilmastoluokitus on ensisijaisesti tarkoitettu uudisrakennuksen sisäilmatavoitteiden 
asettamiseksi, mutta sitä voidaan soveltuvin osin käyttää myös korjausrakentamisessa. 
Sisäilmaston, rakennustöiden ja ilmanvaihtoasennuksien puhtaudelle asetetut vaati-
mukset ovat vapaaehtoisia ja rakennuttaja voi määritellä hankekohtaisesti kullekin koh-
teelle sopivat vaatimukset. [2.]  
P1-rakentamisen tavoitteena on käyttäjien turvallisuus, puhdas ja laadukas ilmanvaih-
to, kosteudenhallinta sekä työturvallisuus. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, mikäli 
alla olevista osa-alueista on huolehdittu: 
 pölynhallinta 
 oikeanlaiset laitteet ja materiaalit 
 rakennusmateriaalien suojaus ja varastointi 
 rakennussiivous 
 tupakoimattomuus työmaa-alueella 
 ulkoalueiden kunto ja siisteys 
 toimiva jätehuolto. 
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Jos pölynhallinta toteutetaan suunnitellusti, käytössä olevissa tiloissa ei ole merkittäviä 
pölyhaittoja rakentamisen aikana, ilmanvaihtolaitteisto pysyy puhtaana, työmaalla työs-
kentely on turvallisempaa ja tilat ovat heti vastaanottovaiheessa käyttövalmiit, kun 
kaikki pinnat on pidetty puhtaina. Tällöin myöskään ylimääräisiä ylläpito- ja siivouskus-
tannuksia ei ylläpidon aikana tule. Lisäksi myös tilojen käyttäjien kannalta on parempi, 
kun ympäristö on siisti ja turvallinen. Kiinteistön elinkaaren kustannuksista vain noin 
2 % syntyy rakentamisesta, joten rakennus- ja ylläpitovaiheen puhtaudenhallinnalla ja 
niiden ansioista harvenevalla saneeraustarpeella on suuri vaikutus elinkaarikustannuk-
siin. [2.] 
2.4 Mittaustavat ja arviointi 
Sisäilman laadun todentaminen on vaikeaa, koska sisäilmaan vaikuttavat useat eri teki-
jät kuten ulkoilman olosuhteet sekä rakennuksen käyttäjien toiminta, jotka vaihtelevat 
voimakkaasti eri ajankohtina. Siksi mittauksissa tulee pyrkiä ottamaan huomioon kaikki 
nämä sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. Tavoitearvojen toteutuminen varmistetaan 
riittävän laajoilla ja luotettavilla mittauksilla. Jos on syytä epäillä tavoitearvojen toteutu-
mista, voi mittauksia tehdä myös rakennuksen käyttöaikana. Suomessa ei kuitenkaan 
ole yhtenäistä toimintatapaa rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtauden arviointiin en-
nen toimintakoevaihetta ja luovutusta, joten puhtausvaatimukset ja puhtauden toden-
tamistavat määritellään urakka-asiakirjoissa aina hankekohtaisesti erikseen. [1.] 
P1-puhtausluokkaan on määritelty pölykertymän sallitut raja-arvot ennen ilmanvaihdon 
toimintakokeita ja rakennuksen luovutusta. Mikäli raja-arvot ylittyvät, on koko ilman-
vaihtokanavisto puhdistettava. Pölypitoisuuksien mittaaminen tehdään pääsääntöisesti 
silmämääräisesti arvioimalla. Tarkempi työmaalla käytettävä mittaustapa on pintapöly-
mittaus, joka tehdään geeliteippimenetelmällä useilta eri pinnoilta. Menetelmässä geeli-
teippi painetaan mitattavalle pinnalle, jonka jälkeen teippi läpivalaistaan mittauslaitteel-
la. Laite ilmoittaa, kuinka monta prosenttia teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. [2.] 
Pintapölyn määrä mitataan pinnoilta alakaton yläpuolelta, yli 180 cm korkeudelta ja alle 
180 cm korkeudelta sekä ennen luovutusta mitataan aiempien lisäksi pölyn määrä 
myös lattian pinnalta. Ensimmäinen mittaus suoritetaan ennen toimintakoevaihetta. Jos 
pintapölymittauksen tulos alittaa raja-arvot, voidaan toimintakokeet aloittaa. Ennen luo-
vutusta tehdään toinen pintapölymittaus, jonka avulla todennetaan, että rakennuksen 
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tilat ovat riittävän puhtaat luovutettaviksi käyttäjille. Toisen pintapölymittauksen raja-
arvot ovat tiukemmat kuin ennen toimintakoevaihetta tehtävän ensimmäisen mittauk-
sen raja-arvot. [2; 5.] 
Taulukko 1. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät [1.] 







Pinnat yli 180 cm korkeudella   
Pinnat alle 180 cm korkeudella 
(ei lattiapintoja)   
Ennen rakennuksen 
luovutusta 
Pinnat yli 180 cm korkeudella 
1,0 
  




3 Pölynhallinta rakentamisessa 
3.1 Pöly 
Suurin osa rakentamisessa syntyvästä pölystä on betonipölyä. Rakennuspölyn pitoi-
suuksiin vaikuttavat työstettävä materiaali ja sen työstötavat, työskentelytilan koko, 
ilmavirtaukset ja ilman vaihtuvuus sekä käytettävät pölynhallintakeinot. Työntekijän 
pölylle altistumiseen vaikuttaa etäisyys pölynlähteestä sekä pölylle altistumisen kesto. 
[3.]  
Pöly jaotellaan hiukkaskoon mukaan kolmeen eri ryhmään. Hiukkaskooltaan suurin 
pöly on hengittyvää jaetta, jossa hiukkaset kertyvät hengityselimiin. Kooltaan keskim-
mäiseksi luokiteltu pöly on keuhkojaetta, jossa hiukkaset kertyvät kurkunpään alapuo-
lelle ja keuhkoihin. Hiukkaskooltaan pienintä ja myös terveydelle haitallisinta on alveoli-
jae, joka kertyy keuhkojen värekarvattomalle alueelle eli keuhkorakkuloihin asti. Pie-
nimmät hiukkaset tunkeutuvat myös keuhkojen kautta verenkiertoon. Useimmat ter-
veydelle vaaralliset pölyt ovat hiukkaskooltaan niin pieniä, ettei niitä pysty erottamaan 
paljaalla silmällä. [2.] 
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3.1.1 Pölyn aiheuttamat ongelmat ja haittavaikutukset 
Suurimmat pölystä aiheutuvat haitat ihmisille ovat terveysongelmia. Yleensä pölylle 
altistutaan hengitysteiden kautta, mutta myös ihon kautta altistuminen on mahdollista. 
Rakennuspölylle erityisen paljon altistuvia työntekijöitä ovat hionta- ja tasoitetöiden 
tekijät, kirvesmiehet, asentajat sekä siivoojat. Pölytyyppejä on useita erilaisia. Osa pö-
lytyypeistä aiheuttaa lieviä ja ohimeneviä oireita, joita ovat esimerkiksi hengitysteiden 
ärsytys tai ihottumat. Hyvä esimerkki tällaisesta pölytyypistä on puupöly. Kovat puulajit 
ovat vaarallisempia kuin pehmeät, koska niille altistumisen on todettu aiheuttavan 
myös esimerkiksi syöpää ja ammattiastmaa. Täytyy kuitenkin huomioida, että pitkäai-
kaisella ja säännöllisellä altistumisella vähemmänkin vaaralliset pölyt voivat aiheuttaa 
vakavia sairauksia. Osa pölytyypeistä, kuten asbestipöly, aiheuttaa pitkäaikaisessa 
altistumisessa vakavia ja pysyviä oireita. Se voi aiheuttaa esimerkiksi syöpää, sisäeli-
mien vaurioita tai jopa hermostovaurioita. Kosteusvaurioituneiden rakenteiden purka-
misessa voi altistua haitallisille mikrobeille, jotka huonontavat sisäilman laatua aiheut-
taen terveysongelmia. Tutkimusten mukaan rakennustyöntekijöiden hengitysoireet li-
sääntyvät merkittävästi rakenteiden purkutöiden aikana. [4; 6.] 
Seuraavalla sivulla on taulukko erilaisista rakentamisen pölytyypeistä. Taulukkoon on 
kirjattu missä erilaisia pölyjä esiintyy sekä mitä terveydellisiä haittoja ne aiheuttavat. 
Erityisen vaaralliset pölyt on esitetty taulukossa punaisin kirjaimin. Taulukossa on myös 
sellaisia aineita, jotka ovat terveydelle niin vaarallisia, että niiden käyttö on nykypäivän 
rakennusmateriaaleissa kielletty. Kuitenkin, vaikka esimerkiksi asbestin käyttö ei enää 
nykyään ole sallittua, sitä esiintyy vielä paljon korjausrakentamisen puolella hieman 
vanhemmissa rakennuksissa.  
Täytyy muistaa, että vaikka ohessa olevassa taulukossa on esitetty haittoja vain ihmis-
ten terveydelle, taulukossa mainitut pölyt aiheuttavat myös ympäristölle vakavia on-
gelmia. Keskeinen syy esimerkiksi lyijyn käytön lopettamiseen erilaisissa materiaaleis-
sa oli sen myrkylliset vaikutukset ympäristölle, kasveille sekä eläimille. 
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Taulukko 2. Pölyistä aiheutuvat terveyshaitat [4.] 
Pölyaltiste Esiintyminen Haitta tai vaara 
Asbesti 
Putkien eristeet, seinä- ja 
kattolevyt, lattiamateriaalit, 
tasoitteet, laastit ja maalit 
Asbestoosi sekä keuhkojen syövät, 
paksuuntumat ja muut keuhkomuu-
tokset. 
Betonipöly   
Hengitysteiden ja ihon ärsytys. Sisältää 
lisäksi kvartsia (kts. kvartsipöly). 
Epäorgaaniset mineraali-
kuidut 
Lasi- ja mineraalivillaeristeet Ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytys. 
Kovapuulajien pölyt (esim. 
tammi ja pyökki) 
Parketit ja puulevyt 
Syöpäriski kasvaa. Lisäksi tavallisen 




Syöpävaarallinen (PAH-yhdisteet), ihon 
ja hengitysteiden ärsytys. 
Kvartsipöly (esim. betoni, 
laastit, kevytbetoni, tiilet) 
Rakennusaineet, joiden val-
mistuksessa on käytetty luon-
nonkiveä tai -hiekkaa 
Pitkäaikainen altistuminen voi aiheut-
taa silikoosin (kivipölykeuhkosairaus). 
Lisäksi lisää keuhkosyövän ja keuhko-
ahtaumataudin riskiä. 
Lyijy (lyijyhöyry, lyijypöly) 
Betonielementtien saumaus-
massat 
Pahoinvointi, munuais- ja maksavau-
riot. Pitkäaikaisessa altistumisessa 
hermoston toimintahäiriöt. 
Maalit, liimat, tasoitteet   
Astma, allerginen nuha, ärsytys- ja 
pahoinvointioireet. Pitkäaikainen altis-
tuminen voi aiheuttaa hermostovauri-
oita. 
Mikrobit   
Ärsytysoireet, allergiset sairaudet, 
infektiot ja myrkytykset. 
PCB Elementtien saumausmassat 
Näköhäiriöt, vatsavaivat, silmätuleh-
dukset ja hermosto-oireet. Mahdolli-
sesti syöpää aiheuttava. 
Puupöly   
Hengitysteiden ja ihon ärsytys, ihot-
tumat. 
Sementtipöly   




Terveys- ja ympäristövaikutusten lisäksi pöly aiheuttaa muitakin haittoja. Pölypitoisuu-
den noustessa esimerkiksi riski pölyräjähdykselle kasvaa. Elektroniset laitteetkaan ei-
vät siedä kovin hyvin pölyä, vaan liiallinen pölyn kertyminen aiheuttaa niihin erilaisia 
toimintahäiriöitä. Pölyllä on myös viihtyvyyteen vaikuttavia haittavaikutuksia, kuten pin-
tojen ja tilojen likaantuminen. Mikäli pölyä pääsee kulkeutumaan IV-kanavistoon, pöly 
leviää ilmanvaihdon mukana ympäri rakennusta huolimatta siitä, miten huolellisesti tilat 
muuten siivotaan. Pölyn lisääntyminen aiheuttaa siivouskustannusten nousemista sekä 
tyytymättömyyttä tilojen käyttäjien osalta. [3; 4.]  
3.1.2 Pölyn aiheuttajat 
Rakentamisessa yleisesti syntyviä rakennuspölyjä ovat betonipöly, tiili- ja kivipöly, puu-
pöly sekä eristekuitupöly. Eniten pölyä aiheuttavia töitä ovat rakenteiden purkaminen, 
jauhemaisten aineiden käsittely, hionta- ja tasoitetyöt, reikien poraaminen sekä materi-
aalien ja pintojen päällysteiden työstäminen. Yllättävän paljon pölyä aiheutuu myös 
purkujätteiden ja uudismateriaalien siirroista sekä työntekijöiden liikkumisesta paikasta 
toiseen työmaa-alueella. Työmaa-alueella pölylle voi altistua, vaikkei itse tekisikään 
pölyäviä töitä. Puutteellisen pölyntorjunnan takia korjattavien tilojen ulkopuolellakin, eli 
normaalissa käytössä olevissa tiloissa voidaan kärsiä pölyn aiheuttamista haitoista. 
Purettavissa rakenteissa olevien terveydelle haitallisten aineiden tunnistaminen ja pai-
kallistaminen on tarpeellista ennen korjausrakentamiseen liittyvän muun suunnittelun 
aloittamista. [4; 6.] 
3.2 Pölynhallinnan haasteet 
Puhtaudenhallinnan tiedetään olevan tärkeä asia niin uudis- kuin korjausrakentamises-
sakin. Siitä huolimatta se jää usein suunnitteluvaiheessa liian vähälle huomiolle. Ylei-
nen ongelma on, että puhtaudenhallintaa ei määritellä riittävän laajasti urakka-
asiakirjoissa eikä sitä koskevia taloudellisia riskejä huomioida tarpeeksi urakkalasken-
nassa. Tällöin puhtaudenhallinnan aiheuttamista kustannuksista ei saada etukäteen 
luotettavaa tietoa, jolloin kustannukset tulevat ennakoimattomina kuluina sitä mukaa 
kuin työt hankkeessa etenevät.  
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Korjausrakentamisessa hankaluuksia aiheuttaa rakennuksen työnaikainen käyttö kor-
jaustöiden aikana. Se vaikeuttaa käyttäjien turvallisuudesta huolehtimista ja puhtau-
denhallinnan toteutusta. Puhtaudenhallinta vaatii osaavia ja siisteyden ylläpitämisestä 
motivoituneita työntekijöitä, mikä pitää huomioida ennen hankkeen alkua. Puhtauden-
hallinta ei ole mahdollista, mikäli kaikki työmaan työntekijät eivät omalta osaltaan pidä 
huolta työmaan siisteydestä. [2.] 
Lisäksi puhtaudenhallintaa hankaloittaa se, jos työmaalla ei rakentamisen aikana ole 
puhtauden järjestelmällistä ja säännöllistä seurantaa, arviointia tai dokumentointitapoja. 
Tässä tapauksessa suurin osa puutteista tulee ilmi vasta vastaanottotarkastuksessa, 
jolloin ne voidaan korjata vasta vastaanoton jälkeen. Tämä on haasteellista, koska puh-
taudenhallintaan liittyvien puutteiden korjaaminen voi pitkittää tilojen käyttöönottoa pit-
käksikin aikaa. Tilojen siistiminenkin on vaikeampaa silloin, kun monet siistittävät pin-
nat kuten alakattojen yläpuolelle jäävät ilmanvaihtoputket, on ehditty jo rakentaa um-
peen. [2.] 
3.3 Pölynhallintasuunnitelma 
Pääurakoitsija laatii hankekohtaisen pölynhallintasuunnitelman noudattaen puhtauden-
hallintaohjetta. Pölynhallintasuunnitelmalla varmistetaan, että urakoitsija on kartoittanut 
pölyä muodostavat työt ja työmaa-aikataulussa vaiheistanut ne toimivaksi kokonaisuu-
deksi. Urakoitsijan tulee huolehtia, että suunnitellut työt on tehtävissä turvallisesti ja 
niin, että työmaan siisteydestä pystytään huolehtimaan jokaisessa työvaiheessa. Pö-
lynhallintasuunnitelmassa kuvataan pölynhallinnan tavoitteet ja keinot, pölynhallinnas-
sa käytettävä kalusto sekä rakentamisen aikainen siivous ja loppusiivous. Myös selvi-
tykset jätehuollosta, rakennusmateriaalien varastoinnista ja suojauksesta sekä ulkoalu-
eiden järjestyksestä huolehtimisesta työmaa-alueella ovat tärkeä osa pölynhallinta-
suunnitelmaa. [3.] 
Lisäksi pölynhallintasuunnitelmassa kerrotaan, miten pölynhallintaan liittyvien asioiden 
perehdytys ja tiedottaminen toteutetaan, eli miten eri osapuolille tiedotetaan töiden to-
teutustavoista, opastuksesta ja valvonnasta. Mikäli rakennuskohde on käytössä raken-
nustöiden ajan, suunnitelmassa selvitetään menettelytavat, joita noudatetaan pölyävien 




4 Pölynhallinnan toteutus 
4.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Pölynhallinnan lähtökohtana on, että rakennus on työmaavaiheessa sekä käyttövai-
heessa mahdollisimman turvallinen ihmisille ja rakenteille. Kaikkien työmaan työnteki-
jöiden pitää tietää, miten turvallinen työskentely tapahtuu käytännössä, mitä vaara- ja 
haittatekijöitä mihinkin työvaiheeseen liittyy ja miten ne minimoidaan. Jotta voidaan 
suunnitella pölynhallinnan toteutustapoja, tulee ymmärtää miten ja millaisissa työvai-
heissa pölyä syntyy. Pölyn hallitsemiseksi pitää tuntea pölyn syntymisen mekanismit, 
tietää millaiset työt aiheuttavat pölyä sekä miten pöly pääsee ja leviää työmaalle. Työ-
vaiheet tulee suunnitella niin, että niiden toteuttaminen on vaaratonta eikä aiheuta hait-
taa työntekijöiden terveydelle. [2; 3.] 
Kuvio 1. Pölyntorjunnan tavoitteet [4.] 
4.2 P1-puhtausluokkaan varautuminen suunnitteluvaiheessa 
Huolellinen suunnittelu on edellytys pölynhallinnan hyvälle toteutukselle. Päätoteuttajal-
la on velvollisuus huolehtia rakennustöiden turvallisuussuunnittelusta ja teettää lähtö-
tiedoiksi esiselvityksiä kohteen erityispiirteistä, kuten rakennuspaikasta ja alustavien 
rakennusteknisten ratkaisujen soveltuvuudesta rakennettavaan kohteeseen. Valtioneu-
voston asetuksissa määritellään, mitä työturvallisuutta koskevia suunnitelmia pääto-
teuttajan tulee laatia ennen rakennustöiden aloitusta. Asetuksissa myös esitetään asi-
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at, joihin suunnitelmia tehdessä pitää kiinnittää puhtaudenhallinnan suhteen erityistä 
huomiota. Erityishuomiota vaativat työmaan järjestelyt ja siisteys, käytettävät työmene-
telmät sekä työvaiheiden kesto ja niiden yhteensovittaminen. Lisäksi pölynhallintaan 
liittyvinä asioina mainitaan keinot pölynhallintaan, toimintatavat purkutöissä sekä työ-
hygieenisten mittausten menettelyt. Purkutyön suunnittelussa tulee tehdä riittävästi 
selvityksiä purkukohteesta ja purettavista materiaaleista, jotta mahdolliset yllätykset 
havaittaisiin ajoissa. Jokaisella työmaalla on myös muistettava selvittää etukäteen hen-
kilösuojainten käyttötarpeet ja käytön ajankohdat. Kun tarkoituksenmukaiset ja laaduk-
kaat henkilösuojaimet on hankittu työmaille valmiiksi eri työvaiheita varten, on niiden 
käyttöönottokin työntekijöiden kannalta helppoa. [2; 3.] 
Jotta puhtaustasovaatimukset ovat selkeitä kaikille osapuolille, ne kirjataan urakka-
asiakirjoihin ennen rakennustöiden aloitusta. Urakkarajaliitteessä määritellään mitkä 
P1-luokkaan kuuluvista vastuualueista kuuluu kenellekin. Usein puhtausluokan lisäksi 
kirjataan myös, mitä toimenpiteitä pölyntorjunnan osalta edellytetään, mitkä pölyntor-
juntamenetelmät valitaan ja miten ne mitoitetaan sekä kuinka usein siivous tapahtuu. 
Siten tilaaja pyrkii varmistamaan, että pölyntorjunta toteutetaan kaikkien osapuolien 
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Usein tilaaja haluaa määritellä etukäteen esi-
merkiksi osastoivien seinien paikat ja niiden tekotavat sekä käytettävät alipainearvot. 
[4; 5.]  
Puhtaudenhallintaan liittyvät ohjeet ja velvoitteet mainitaan urakka-asiakirjoissa, ja työ-
selostuksissa esitetään yksityiskohtaisemmat menettely- ja toimintatavat. Yleensä P1-
kohteen urakka-asiakirjoissa viitataan Sisäilmastoluokitus 2008 -ohjekorttiin ja Terveen 
talon toteutusohjeisiin, jotka antavat tilaajalle hyvän pohjan puhtaustavoitteiden aset-
tamiseen. Puhtaustavoitteet kannattaa kirjata myös aliurakkasopimuksiin, jotta aliura-
koitsijatkin sitoutuvat työskentelemään puhtaustavoitteiden mukaisesti. Mikäli tavoitteita 
ei sovita tarpeeksi selkeästi, tilaajan ja urakoitsijan välille syntyy helposti erimielisyyttä 
puhtaustason ja siisteyden on riittävyydestä. [4; 5.] 
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Rakennustyö tulee suunnitella vaiheistuksen, ajoituksen ja osastoinnin suhteen siten, 
että pölyntorjunta on katkeamatonta ja toimii moitteettomasti koko ajan. Pölyntorjunnan 
järjestelyille on varattava tarpeeksi aikaa ja resursseja ennen varsinaisten rakennustöi-
den alkamista. Hankkeen loppuun on hyvä varata riittävästi aikaa loppusiivoukselle, 
toimintakokeille ja luovutukselle, jotta muut työt eivät häiritse niiden toteuttamista. Aika-
taulusuunnittelussa täytyy myös ottaa huomioon, ettei loppusiivouksen ja toimintako-
keiden aikana voi enää tehdä juurikaan muita töitä, koska tilojen on pystyttävä siisteinä. 
[4.] 
4.3 Ratkaisuja ja toimenpiteitä pölynhallintaan 
Ensisijainen pölyntorjunnan keino on estää pölyn syntyminen. Jos tämä ei ole mahdol-
lista, muita pääasiallisia pölyntorjunnan keinoja on vähentää syntyvän pölyn määrää 
sekä rajoittaa syntyneen pölyn leviämistä. Mikäli runsaalle tai terveydelle vaaralliselle 
pölylle altistuminen on työn tai työkohteen laadun takia väistämätöntä, on ryhdyttävä 
heti toimenpiteisiin vaarojen minimoimiseksi. Pölyntorjunta on tehtävä siten, että se 
suojelee työntekijää sekä ympäristöä. Koska rakennustyömaalla joudutaan joka ta-
pauksessa tekemään paljon pölyäviä töitä, on pölyä mahdotonta välttää täysin. Silloin 
työntekijöiden turvallisuuden ja tilojen siisteyden kannalta on tärkeää siivota tilat sään-
nöllisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojaimia. [3; 4.]  
Työntekijöiden perehdyttäminen 
P1-hankkeen toteutumisessa työntekijät ovat avainasemassa. Jotta P1:n vaatima puh-
taus voidaan toteuttaa, on kaikkien työntekijöiden sitouduttava sen vaatimiin järjestelyi-
hin. Työntekijöitä perehdyttäessä tulee käydä läpi työmaan pölyntorjunnan periaatteet 
sekä niiden vaikutukset töiden tekemiseen. Lisäksi voidaan motivoida työntekijä nou-
dattamaan P1-puhtausluokkaa valistamalla työntekijöitä pölyn vaarallisuudesta sekä 
valvomalla, että kaikki noudattavat pölyntorjuntaohjeistusta. Tarvittaessa ohjeiden nou-
dattamatta jättämisestä voidaan määrätä sanktio. Sisäilmastoluokituksen ohjeen mu-
kaan työmaalla noudatettavista sisäilmasto- ja puhtausluokista laaditaan kirjallinen tie-




Suurin osa rakennus- ja purkutöistä on tehtävissä menetelmillä, jotka aiheuttavat mah-
dollisimman vähän pölyä. Pölyn määrää voi vähentää esimerkiksi käyttämällä määrä-
mittaisia tuotteita, katkaisemalla materiaalit leikkurilla sahauksen sijaan tai siivoamalla 
pinnat imurilla harjaamisen sijaan. Pölyävä menetelmä voidaan myös korvata esimer-
kiksi laastin teossa valmiiksi sekoitetulla materiaalilla, joka toimitetaan työmaalle kos-
teana massana. [4.] 
Rakennusmateriaalit ja laitteet 
Rakennusmateriaalien ja laitteiden mukana kulkeutuu työmaalle herkästi kaikenlaisia 
epäpuhtauksia, ellei siihen erikseen kiinnitetä huomiota. Laitteet ja materiaalit tulee 
suojata kuljetusten ja varastoinnin aikana likaantumiselta sekä kastumiselta. Alipaineis-
tus- ja kohdepoistolaitteiston toiminta on varmistettava päivittäin ja ne on huollettava 
säännöllisesti. Tuotteiden ja materiaalien varastointi on riskialttein vaihe. Siksi ne on 
tärkeää saada työmaalle oikea-aikaisesti, jolloin niiden varastointiaika on mahdollisim-
man lyhyt. Varastointi tehdään aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennuksen ai-
kana ja sen jälkeen tulee huolehtia sisätilojen puhtaudesta sekä asennettujen tuottei-
den, kuten ilmanvaihtoputkien suojauksesta. [2.] 
Osastointi 
Tila, jossa tehdään pölyäviä töitä, voidaan eristää osastoinnilla muista tiloista. Korjatta-
va tila alipaineistetaan, jolloin pöly ei pääse leviämään sieltä puhtaisiin tiloihin. Osas-
toinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon, ettei pöly pääse kulkeutumaan työntekijöi-
den, vaatteiden ja laitteiden mukana osastoidun tilan ulkopuolelle. Kun osastoitu lohko 
on saavuttanut P1-puhtausluokan, se pidetään osastoinnin avulla erillään muusta tilas-
ta, ja merkitään P1-merkinnällä. [4; 5.] 
Rakennusjätteet 
Rakennusjätteistä ja niiden käsittelystä on olemassa valtioneuvoston asetus, joka sisäl-
tää ohjeita rakennus- ja purkujätteen lajittelusta ja hyödyntämisestä. Tavoitteena on, 
että mahdollisimman suuri osa jätteestä päätyy hyötykäyttöön. Asetuksessa on myös 




Rakennuskohteessa tulee tehdä säännöllisesti mittauksia, joilla varmistetaan, että puh-
tausluokka toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Puhtautta arvioidaan rakennusaikana pää-
osin silmämääräisesti. Mittauksia voidaan tehdä tilojen välisistä paine-eroista, erilaisten 
pölyhiukkasten pitoisuuksista ja pintojen puhtaudesta. Mittaukset kuvataan ja doku-
mentoidaan, ja mittausten tuloksista tiedotetaan kaikkia rakennushankkeen osapuolia. 
[4.] 
Rakennussiivous 
Rakennussiivous koostuu töiden aikaisesta siivouksesta ja kaksivaiheisesta loppusii-
vouksesta. Rakennussiivouksen tarkoituksena on luoda puhtaat työskentelytilat pois-
tamalla työtä haittaava irtolika, estämällä lian leviäminen sekä suojaamalla säilytettävät 
ja uudet pinnat likaantumiselta ja vaurioitumiselta. Rakennussiivouksen tulee olla 
säännöllistä ja pölyämättömin menetelmin toteutettua, jotta siitä on hyötyä. Siivous 
tehdään aina työvaiheiden välillä, jotta aiemmassa työvaiheessa syntynyt pöly ei nouse 
ilmavirtojen vaikutuksesta takaisin ilmaan seuraavan työvaiheen aikana. Mitä pidem-
mälle rakennustyöt etenevät, sitä tiukemmaksi tilojen puhtausvaatimus kasvaa. [2.] 
4.4 Tuotteita pölynhallintaan 
Kohdepoistolaitteisto 
Kohdepoisto on helpoin tapa välttää pölyn leviämistä. Kohdepoiston avulla pöly kerä-
tään säilöön sitä mukaa kun sitä syntyy, jolloin vain pieni osa työssä syntyneestä pölys-
tä leviää ympäristöön. Kohdepoistoa voidaan käyttää esimerkiksi hiomalaitteissa tai 
sirkkeleissä. [4.] 
Alipaineistus ja ilmanpuhdistus 
Alipaineistuksen avulla pöly ei jää sisätiloihin, vaan se ohjataan alipaineistajan avulla 
ulos rakennuksesta. Jotta pöly ei ulkonakaan aiheuta haittaa, on alipaineistaja varustet-
tava riittävän tehokkaalla suodatuksella. Sisätiloissa alipaineistus ohjataan aina kulke-




Pölyäviä töitä tehtäessä on varmistettava, että kaikilla samassa tilassa työskentelevillä 
on tarpeeksi tehokas hengityssuojain ja tarkoituksenmukaiset suojakäsineet. Hengitys-
suojaimet ja suojakäsineet on luokiteltu suojausluokkiin, joiden mukaan kuhunkin työ-
hön valitaan oikeat suojaimet. Työnjohto huolehtii suojainten käytönopastuksesta. [4.] 
5 P1-puhtausluokan toteuttaminen Staralla 
Tilaajan ja Staran välisiä toimintatapoja P1-luokan suhteen selvitettiin haastattelemalla 
Staran projektipäällikköä, jolla on kokemusta P1-hankkeista, ja joka on mukana hank-
keissa niiden valmisteluvaiheesta aina toteutukseen ja rakennuksen luovutukseen asti. 
Kustannuslaskentaan ja P1-luokan kustannusten selvittämiseen liittyvissä asioissa tie-
toa saatiin Staran kustannuslaskijalta. Kummassakin tapauksessa tietoa kerättiin haas-
tatteluilla. 
5.1 Toimintatavat ja yhteistyö tilaajan ja urakoitsijan välillä 
Staran hankkeissa tilaaja määrittää rakennuskohteeseen P1-puhtausluokan aina, kun 
rakennus on suuren ihmismäärän käytössä ja vastaavissa rakennuksissa on ollut on-
gelmia sisäilman kanssa. Koska Stara on kaupungin toimija, Staran rakennuskohteet 
ovat lähes kaikki tällaisia riskikohteita, kuten päiväkoteja, kouluja tai toimistotiloja. Näin 
ollen tilaajalla on tapana määrittää kaikkiin rakennustöihin P1-luokitus varmuuden 
vuoksi, vaikkei sille jokaisessa kohteessa olisi tarvettakaan. Vaikka suunnitelmiin kirja-
taan P1-vaatimus, usein kuitenkin tilaaja ja urakoitsija neuvottelevat keskenään kuinka 
tarkkaan P1-luokkaa toteutetaan kussakin kohteessa. Joissain kohteissa tiukoilla puh-
tausvaatimuksilla ei saavuteta merkittäviä hyötyjä. Joissain kohteissa taas P1-luokka 
on tarpeellinen vain osassa työvaiheista, jolloin helpointa on sopia etukäteen, milloin 
P1-luokkaa voidaan toteuttaa hieman suurpiirteisemmin ja missä vaiheessa aloitetaan 
tiukempi P1-luokan noudattaminen. Jos asioista ei neuvotella etukäteen, tilaajalla ja 
urakoitsijalla saattaa olla keskenään täysin eri käsitys tarpeellisesta puhtaustasosta. Se 
aiheuttaa väistämättä lisäkustannuksia jommallekummalle osapuolelle esimerkiksi yli-
määräisinä siivous- tai puhtausmittauskustannuksina. [7.] 
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P1-puhtausluokan toteuttaminen vaatii yhteistä tahtotilaa ja riittävää motivaatiota puh-
tauden ylläpitoon sekä tilaajalta että urakoitsijalta. Tämä on kaikista tärkein asia, jotta 
P1-luokka saadaan toteutettua. Jos jompikumpi osapuoli ei välitä P1-luokan toteutumi-
sesta tai koe sitä tarpeellisena, P1-tason puhtauden ylläpitäminen ei tule onnistumaan. 
Usein asenteet P1-luokkaa kohtaan saattavat olla sellaisia, että tilaaja kokee P1-luokan 
aiheuttavan heille vain ylimääräisiä kustannuksia, kun taas urakoitsija kokee sen yli-
määräisinä ja turhina työvaiheina omassa urakassaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
loppujen lopuksi P1 tähtää työmaan työntekijöiden sekä tilojen käyttäjän turvallisuu-
teen. Laadukas hengitysilma on tärkeä asia etenkin näinä aikoina, jolloin monessa jul-
kisessa rakennuksessa on havaittu pahoja sisäilmaongelmia. [7.] 
5.2 Tilaajan ja urakoitsijan väliset haasteet 
Staralla on vaikeuksia saada tietoonsa, millaisia vaatimuksia tilaaja P1-puhtausluokalta 
haluaa missäkin hankkeessa toteutettavan. Useimmiten tilaaja on suunnitelmissa vain 
määritellyt P1-luokituksen, mutta ei kuitenkaan tarkempaa tietoa puhtausvaatimuksista, 
niiden toteuttamisesta tai mahdollisista työnaikaisista pölymittauksista. Näin ollen P1-
luokan toteutustavat ovat vaihdelleet suuresti Staran sisällä työmaasta, työmaan pro-
jektipäälliköstä tai vastaavasta työnjohtajasta riippuen. Lisäksi P1-luokitus on vielä niin 
uusi asia monelle, että harvalla työmaalla sen toteuttaminen on rutiininomaista. Staran 
hankkeissa myös rakennusvalvonnan suhteen on havaittu vaihtelua toimintatavoissa, 
osa puuttuu tarkasti puhtaudenhallinnan pieniinkin puutteisiin kun taas osa puuttuu vain 
räikeimpiin epäkohtiin. [7.] 
Koska P1-luokan vaatimuksia ja toteutustapoja ei ole tarkemmin määritelty, Staran 
kustannuslaskijan on hankala laskea hintaa P1:n aiheuttamille kustannuksille. Tähän 
asti kustannuslaskennassa on toimittu niin, että P1-luokkaan liittyville toimenpiteille, 
kuten suojaseinille ja alipaineistajille, on laskettu arvioitu neliöhinta tai kuukausihinta, ja 
kustannukset on siten laskettu suoraan rakennuskohteen neliömäärän tai keston suh-
teen. Tässä laskentatavassa ei kuitenkaan pystytä huomioimaan kunkin kohteen eri-
tyispiirteitä, joten todellinen kustannus saattaa vaihdella suurestikin suuntaan tai toi-
seen esimerkiksi suojaseinien ja alipaineistajien todellisista määristä riippuen. Staralla 
ei myöskään jälkikäteen eritellä toteutuneita P1-luokasta aiheutuneita kustannuksia, 
joten kustannuslaskennassa ei pystytä arvioimaan kustannuksia aiemmin tehtyjen 
hankkeiden perusteella. Joistakin kohteista on laskentavaiheessa tehty pölynhallinta-
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suunnitelma, ja sen pohjalta on pystynyt hinnoittelemaan urakan paremmin. Sitä ei 
kuitenkaan ole aina tehty vielä laskentavaiheessa tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta 
sitä pystyisi hyödyntämään urakan laskennassa. [8.] 
5.3 Kokemuksia P1:n toteutumisesta 
P1-puhtausluokka vaatii paljon enemmän etukäteissuunnittelua kuin normaali rakenta-
minen. Kaikki lähtee jo tuotannonsuunnittelusta, jolloin työmaan järjestelyt varastoinnis-
ta alkaen on suunniteltava tarkasti etukäteen. Siisteydestä on pidettävä jatkuvasti huol-
ta, koska P1-luokan puhtaus ei synny pelkällä perussiisteydellä. Jos puhtauden toden-
tamiseen on sovittu käytettäväksi puhtausmittauksia, pienetkin pölymäärät ylittävät 
raja-arvot. Mutta vaikka työmaalla P1-luokan pölynhallinnasta ja siivouksesta huolehdit-
taisiin erinomaisesti, tilojen käyttäjän toiminta kuitenkin ratkaisee sen, miten laaduk-
kaana sisäilma ajan kuluessa pysyy. Ellei käyttäjä huolehdi riittävästi säännöllisestä 
siivouksesta tai ilmanvaihtolaitteistojen huollosta ja säädöistä, rakennustöiden aikaisen 
P1-puhtausluokan hyödyt jäävät mitättömän pieniksi. [7.] 
Staralla on toteutettu yksi rakennushanke, jossa noudatettiin viimeisen päälle P1-
luokan vaatimuksia. Siitä oli sovittu etukäteen tilaajan kanssa, ja kohde toimi myös tes-
tikohteena siitä, miten P1-luokan toteuttaminen etenee rakennushankkeessa. Tästä 
kohteesta tuli menestys niin tilaajan, käyttäjän kuin urakoitsijankin kannalta. Oikeas-
taan vasta tässä vaiheessa osapuolet havaitsivat, miten paljon P1-luokka ja sen onnis-
tuminen vaikuttaa niin työmaa-aikana kuin käyttövaiheessakin viihtyvyyteen sekä tur-
vallisuuteen. Tämä onnistunut hanke sai paljon positiivista palautetta, ja nyt sitä halu-
taankin käyttää esimerkkinä tulevien P1-kohteiden toteuttamisessa. [7.] 
5.4 Riskitekijät ja yleisimmät ongelmat 
Staralla suurin P1-puhtausluokkaan liittyvä riski on taloudellinen riski. Vaikka tilaaja 
haluaa rakennuskohteisiin P1-luokan rakentamista, se ei kuitenkaan ole valmis mak-
samaan siitä lisähintaa. Stara joutuu toteuttamaan P1-hankkeet omalla riskillä, tietä-
mättä aina etukäteen kuinka tarkkaan P1-luokkaa halutaan noudatettavan. Joskus ura-
koitsija saattaa arvioida, ettei kohteen P1-luokitus ole juuri siinä kohteessa tarpeellinen, 
jolloin pölynhallinnan suhteen toimitaan hieman suurpiirteisemmin. Kuitenkin tilaaja 
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saattaakin jossain vaiheessa olla sitä mieltä, että P1-luokkaa halutaan noudatettavan 
kaikkien mahdollisten vaatimusten mukaisesti. Tällöin työmaalla joudutaan tekemään 
suuri määrä lisää töitä, että tilat saadaan P1-luokan mukaiseen siisteyteen. Siitä syntyy 
paljon lisää työtä ja kustannuksia siivoustöistä, joihin ei etukäteen osattu varautua riit-
tävässä laajuudessa. [7.] 
Ei riitä, että vain tilaaja ja pääurakoitsija ovat sitoutuneet P1-luokan rakentamiseen, 
vaan myös kaikki aliurakoitsijat täytyy motivoida sen noudattamiseen, vaikka heillä ei 
välttämättä ole lainkaan aiempaa kokemusta huolellisesta pölynhallinnasta. Pelkkä P1-
vaatimuksen lisääminen aliurakkasopimuksiin ei riitä, vaan aliurakoitsijat pitää myös 
velvoittaa toteuttamaan P1-vaatimuksia työskennellessään työmaalla esimerkiksi käyt-
tämällä tarpeeksi tehokkaita kohdepoistolaitteita. Kaikilla urakoitsijoilla ei välttämättä 
ole valmiina P1-luokan toteuttamiseen vaadittavia resursseja. Jos pölynhallinnasta tie-
tämätön urakoitsija vaikkapa poraa P1-luokan saavuttaneessa lohkossa reikiä seiniin 
ilman kohdepoistolaitteistoa, koko lohkon siivoustyöt täytyy tehdä uudestaan. Se ai-
heuttaa sekä aikataulujen viivästymistä että siivouskustannusten nousua. Yksikin 
osaamaton tai välinpitämätön työntekijä työmaalla pystyy täten toiminnallaan vaikeut-
tamaan P1-luokan toteutumista suunnitellusti. [7.] 
Työmaalla työnjohdon tulee olla tarkkana, että kaikki pölyävät työt on tehty kussakin 
lohkossa ennen P1-vaihetta, koska pienetkin työt aiheuttavat suuria määriä pölyä. Esi-
merkiksi sähköurakoitsija voi jättää jonkun pienen työvaiheen tekemättä, koska ”sen 
ehtii tehdä kyllä myöhemminkin”. Siksi perehdyttäminen pölynhallintaan on niin tärkeää 
jo heti työmaan aluksi, jotta työntekijät osaavat itse toimia tällaisissa tilanteissa, eikä 
työnjohdon tarvitse vahtia heidän tekemisiään koko ajan. Työnjohtajan on myös hyvä 
varmistaa eri urakoitsijoilta, että kaikki reikäkuvissa tai muissa suunnitelmissa esitetyt 
reiät sekä työvaiheet ovat varmasti tehtyinä ennen P1-puhtauteen siirtymistä. [7.] 
Toinen merkittävä riskitekijä on muutostyöt. Etenkin korjausrakentamisessa muutostöi-
tä voi tulla valtava määrä, kun rakennustöiden edetessä paljastuu lisää korjaustarpeita 
tai rakenteet eivät ole sellaisia, mihin alun perin on varauduttu. Muutostöitä varten pö-
lynhallintaan liittyviä suunnitelmia joudutaan muuttamaan jatkuvasti, eivätkä alkuperäi-
set pölynhallintasuunnitelmat enää ole välttämättä lainkaan käyttökelpoisia. Työmaan 
työnjohdolta tämä edellyttää nopeaa reagointikykyä muuttuviin tilanteisiin sekä koko-
naisuuksien hallintaa, jotta P1-vaatimukset pystytään täyttämään muuttuvista suunni-
telmista huolimatta. [7.] 
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5.5 Kehitys- ja ratkaisuehdotukset 
Rakennuttajan asettamat sisäilmastotavoitteet ja ratkaisut niihin pääsemiseksi tulisi 
esitellä ennen työmaan aloitusta rakennuttajan, suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan 
kesken. Tärkeimmät asiat kirjataan urakoitsijan laatusuunnitelmiin, ja niiden toteutumis-
ta seurataan työmaakokouksissa. Puhtaudenhallinta vaatii toimenpiteitä myös suunnit-
telijoilta, jotta suunnitelmissa on otettu rakennusteknisten asioiden lisäksi puhtauden-
hallintakin huomioon. Tilaaja voi varmistaa puhtaudenhallinnan toteutumisen riittävällä 
valvonnalla ja vaatimalla urakoitsijalta puhtauden säännöllistä todentamista. Urakoitsi-
jan vastuulla taas on, että kaikki työmaalla työskentelevät ovat tietoisia, miten pölynhal-
linta työmaalla toteutetaan ja urakoitsija myös valvoo, että kaikki toimivat yhteisten toi-
mintatapojen mukaisesti. Jos rakennushankkeessa ollaan menossa puhtaudenhallin-
nan suhteen huonompaan suuntaan, tulee muutoksia tehdä välittömästi. 
Keskeisin asia puhtaudenhallinnan toteuttamisessa on osapuolten asennemuutos 
suunnittelun, työtapojen sekä työssä käytettävien laitteiden suhteen. Tilaajan tulee 
ymmärtää, että siisti työmaa on etu myös rakennuksen käyttäjälle. Työmaan toiminta 
puhtaudenhallinnan eteen vaikuttaa pitkään rakennuksen käyttöönottovaiheen jälkeen-
kin parempana sisäilman laatuna, ja sitä kautta käyttäjien tilojen turvallisuutena. Ura-
koitsijan kannalta puhtaudenhallinta vaikuttaa työmaan järjestykseen, viihtyvyyteen 
sekä työntekijöiden turvallisuuteen myös pitkällä tähtäimellä. Ei ole urakoitsijan etu, jos 
kokeneet ammattilaiset sairastuvat työssään jatkuvien pölynhallinnan puutteiden takia. 
Kustannuslaskijan työtä helpottaa kovasti, jos kaikki P1-luokkaan liittyvät toimenpiteet 
ovat tarkasti tiedossa jo laskentavaiheessa. Se edellyttää tilaajalta ja urakoitsijalta ai-
kaisessa vaiheessa laadittuja suunnitelmia työmaan etenemisestä. Aina tarkempia 
suunnitelmia ei kuitenkaan pystytä tekemään hyvissä ajoin. Kustannuslaskennassa 
voisi silloin olla työnjohtajia apuna. He voisivat aiemman työmaakokemuksensa perus-
teella käydä kustannuslaskijan kanssa läpi, miten aiemmat P1-kohteet on toteutettu, 
mitä yllättäviä kustannuksia työmaa-aikana tuli tai mihin ei aiemmissa hankkeissa osat-
tu varautua. Työmailla voidaan myös laskea työmaan valmistumisen jälkeen tarkat P1-
luokan aiheuttamat lisäkustannukset kullekin hankkeelle, ja vertailla niitä kustannuslas-
kennassa laskettuihin kustannuksiin. Kun tarpeeksi monesta hankkeesta on saatu eri-
teltyä P1-luokan aiheuttamat todelliset kustannukset, voidaan tulevien hankkeidenkin 




5.5.1 Muutokset suunnitteluvaiheeseen 
P1-kohteen tarjousvaihe on Staralle se haastavin vaihe, koska yleensä urakat hinnoi-
tellaan niin tiukoiksi, että P1-luokan aiheuttamia lisäkustannuksia on hankala sisällyttää 
tilaajalle tarjottavaan urakkahintaan. Tämän takia olisi hyvä, että jo tarjousvaiheessa 
tilaaja ja urakoitsija sopivat yhdessä, miten tiukasti P1-vaatimuksia noudatetaan. Sa-
malla määriteltäisiin kaikki pölynhallintaan liittyvät toimenpiteet, kuten esimerkiksi suo-
jaseinien paikat, alipaineistajien määrät ja tarvittavat varastointitilat. Kun ne on määri-
telty, tilaaja ja urakoitsija voivat yhdessä sopia P1-toimenpiteiden aiheuttamista lisäkus-
tannuksista urakkahintaan. Jatkoa ajatellen P1-hankkeita varten voidaan myös sopia 
kiinteä prosenttiosuus koko urakan hinnasta, joka lisätään aina urakkahintaan, kun 
kyseessä on P1-rakennuskohde. 
On tärkeää saavuttaa yhteisymmärrys P1-kohteissa vaadittavasta puhtaustasosta, jotta 
ylimääräisiä puhtausmittauksia ei jatkossa tarvittaisi välttämättä ollenkaan. Puhtauden-
hallintakonsultin tekemät viralliset puhtausmittaukset nimittäin tuottavat paljon kustan-
nuksia, jotka aiheutuvat ulkopuolisen yrityksen tekemästä puhtauden seurannasta, 
säännöllisistä pölymittauksista sekä mittaustulosten analysoinnista. Kaupungin tilaajan 
ja urakoitsijan tilannetta helpottaisi, jos heidän välinen yhteistyö toimisi niin hyvin, ettei 
ylimääräisiä puhtauden todentamismittauksia tarvittaisi. Tällöin tilaaja voisi luottaa sii-
hen, että urakoitsija on huolehtinut sopimuksen mukaisesta pölynhallinnasta. 
5.5.2 Muutokset työmaavaiheeseen 
P1-puhtausluokan toteutuminen on eniten asennekysymys. Työmaan eri vaiheissa 
työmaalla työskentelee suuri määrä ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet työssään toimi-
maan P1-luokan vaatimalla tavalla. Työnjohdolta vaaditaan kovaa työtä, että kaikki 
työmaan työntekijät saadaan huolehtimaan puhtaudenhallinnasta. Aluksi työnjohdon 
täytyy valvoa tarkasti puhtaudenhallinnan toteutumista ja puuttua heti, jos joku ei huo-
lehdi puhtaudenhallinnasta niin kuin on sovittu. Työnjohdolla täytyy olla tiukka linja 
epäkohtiin puuttumisessa. Sitten, kun työntekijät ovat näin sisäistäneet pölynhallinnan 
toimintaperiaatteet, he oppivat toimimaan oikein myös omatoimisesti. Siistit ja järjes-
tyksessä olevat tilat myös motivoivat ylläpitämään saavutettua siisteyttä. 
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Työnjohdon tulee jo työmaan alkuvaiheessa selvittää, mitä pölyäviä työvaiheita urak-
kaan sisältyy ja millaisia laitteita ja varusteita niiden turvalliseen suorittamiseen vaadi-
taan. Työnjohtaja huolehtii, että työmaalla on riittävä määrä tehokkaita alipaineistajia 
sekä kaikissa laitteissa on kohdepoisto, joihin se vain on saatavissa. Työmaalta pitää 
myös löytyä kaikki eri työvaiheissa käytettävät henkilökohtaiset suojaimet. Lisäksi on 
tärkeää, että varastointitilaa on riittävästi, P1-luokan hankkeessa kun ei voi laitteita ja 
materiaaleja varastoida rakennuskohteen sisätiloihin. Usein tarvitaankin ylimääräisiä 
varastokontteja, jotta varastointitilaa on riittävästi. 
6 Vaikutukset aikatauluihin 
P1-puhtausluokan aiheuttamia vaikutuksia aikatauluihin kerättiin Staran tähänastista 
käytännöistä, jotka on laadittu puhtaudenhallintakonsultin Staralle tekemän puhtauden-
hallintaohjeen pohjalta. Myös kustannuslaskijalta kysyttiin näkemyksiä eri työvaiheiden 
kestoihin. Tässä luvussa esitetyn esimerkkikohteen P1-luokasta aiheutuvat aikataulu-
vaikutukset ovat vain karkeita arvioita, koska aikatauluihin vaikuttaa niin paljon se, py-
sytäänkö työmaalla suunnitellussa aikataulussa ja millaisia muutos- tai lisätöitä työ-
maalla tehdään rakennusaikana.  
6.1 Suunnitteluvaihe 
Pääurakoitsija laatii suunnitelman puhtaudenhallinnan toteutuksesta. Puhtaudenhallinta 
ohjaa koko aikataulusuunnittelua. Työvaiheiden järjestys, kesto ja vaiheistus suunnitel-
laan pölynhallintasuunnitelman ja kosteudenhallintasuunnitelman vaatimusten mukai-
sesti, ja jokaiselle työvaiheelle varataan riittävän paljon aikaa. Aikatauluissa esitetään 
myös kriittisten tahdistavien työvaiheiden etenemisjärjestys, jolla varmistetaan, että 
työn kannalta välttämättömät ajankohdat kuten betonin riittävä kuivuminen tai lämmi-
tyksen aloittaminen saadaan toteutettua suunnitellusti. [5.] 
P1-luokan kohteissa työt suunnitellaan ja tehdään lohkoittain, jolloin pölyävät työt teh-
dään alueella, joka on eristetty muusta tilasta. Näin pölyävistä töistä syntyvät epäpuh-
taudet eivät pääse leviämään puhtaisiin tiloihin. Työmaa-aikatauluissa on myös otetta-
va huomioon, ettei IV-asennuksia ja pölyäviä rakennustöitä voi tehdä samanaikaisesti. 
Rakennuksen luovutusta edeltävään aikaan on tärkeää varata tarpeeksi aikaa ilman-
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vaihdon ja lämmityksen toimintakokeille ja säädöille. Toimintakoevaiheessa kaikkien 
tilojen tulee olla puhtaita, eikä pölyäviä töitä saa enää tehdä. [5.] 
6.2 Työmaavaihe 
Tarkkaan suunniteltu työvaiheiden vaiheistus ja oikea järjestys ovat tärkeitä asioita P1-
hankkeen toteutumisessa. Niiden tarkoituksena on, että kaikki pölyävät työvaiheet tun-
nistetaan jo ennen rakentamisen aloittamista ja työt vaiheistetaan niin, että kaikki pö-
lyävät työt tehdään rakennuksen kussakin lohkossa aina ensin. Kun lohkon on todettu 
olevan P1-puhtaudessa, se eristetään, eikä pölyäviä töitä enää siinä tilassa tehdä. Tä-
mä edellyttää, että kaikki urakoitsijat huolehtivat omalta osaltaan, että kaikki pölyävät 
työt on tehty hyvissä ajoin eikä mikään työvaihe ole vahingossa jäänyt välistä. Työn-
johdon on järkevää kartoittaa pölyävät työvaiheet hyvissä ajoin ennen niiden alkamista 
ja laatia pölyävistä työvaiheista luettelo. Luettelon perusteella voidaan tarkistaa, että 
kaikki pölyävät työt on varmasti tehty silloin kuin pitääkin.  
Ohessa on aikataulu, jossa kuvataan työmaan vaiheet. Aikatauluun on merkitty punai-
sella pystyviivalla P1-vaiheen aloitus. P1-luokkaan tulee varautua jo työmaan perusta-
misesta lähtien, jotta sisävalmistusvaiheen alkaessa puhtausluokan toimenpiteet voi-
daan aloittaa välittömästi. Tässä aikataulussa puhtausluokan toteuttaminen aloitetaan 
kevyiden väliseinätöiden alkaessa. 
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Kuva 1. P1-puhtausluokan aloitus työmaalla 
Aikataulun toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten hyvin vaiheistus onnistuu ja 
miten hyvin P1-puhtauden saavuttaneet lohkot pystytään pitämään puhtaina. Aikatau-
lun tavoitteena on, että vaiheistuksen avulla P1-puhtaus etenee järjestelmällisesti loh-
kosta toiseen ja kaikki työvaiheet pystytään tekemään sillä ajanjaksolla, johon ne on 
suunniteltu tehtäväksi. Lisäksi, mitä huolellisemmin tiloja siivotaan rakennusvaiheen 
aikana, sitä vähemmän siivottavaa jää loppusiivoukseen. Se jättää enemmän aikaa 
töiden viimeistelyyn sekä toimintakokeisiin, jolloin tilat saadaan todennäköisemmin luo-
vutettua ajoissa käyttäjille. 
7 Vaikutukset kustannuksiin 
P1-luokan aiheuttamat kustannukset on hankala arvioida, koska Staralla ei ole ollut 
tapana laskea pölynhallinnasta aiheutuneita todellisia kustannuksia hankkeiden päät-
tymisen jälkeen. Näin ollen ei ole tiedossa, kuinka tarkkaan kustannuslaskijan laskemat 
hinnat pölynhallinnan toteuttamiselle vastaavat toteutuneita hintoja. Kustannuslaskijan 
avulla kuitenkin arvioitiin puhtaudenhallinnan kustannukset tässä luvussa esitetylle 
esimerkkihankkeelle. Kustannusten arvioinnissa on käytetty kustannuslaskijan tekemää 
Excel-taulukkoa eri P1-luokan toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista ja Staran 
aiempia P1-hankkeisiin laadittuja kustannuslaskelmia. 
Hier Nimi Kesto Aik. alku
1 1 POHJARAKENNUS 26 pv 01.09.17
2 2 PERUSTUKSET 35 pv 18.09.17
3 3 ALAPOHJAT 10 pv 09.10.17
4 4 ELEMENTTIASENNUS 30 pv 09.10.17
5 5 IKKUNAT 10 pv 13.11.17
6 6 VESIKATTOTYÖT 46 pv 20.11.17
7 7 PINTABETONI 32 pv 13.11.17
8 8 PUTKITYÖT 142 pv 20.11.17
9 9 SÄHKÖTYÖT 132 pv 04.12.17
10 10 KEVYET VÄLISEINÄT 42 pv 11.12.17
11 11 LAATOITUS JA VESIERISTYS 37 pv 18.12.17
12 12 IV-TYÖT 123 pv 18.12.17
13 13 TASOITETYÖT JA MAALAUS 86 pv 15.01.18
14 14 MATTOTYÖT 51 pv 05.03.18
15 15 KALUSTEASENNUS 42 pv 03.04.18
16 16 SISÄOVET JA LISTOITUS 38 pv 16.04.18
17 17 VIIMEISTELY 28 pv 30.04.18
18 18 LOPPUSIIVOUS 39 pv 28.05.18
19 19 TOIMINTAKOKEET 5 pv 18.06.18
20 20 LUOVUTUS 5 pv 23.07.18

























P1-puhtausluokka on rakentamisessa vielä niin tuore asia, ettei P1-luokan töihin ole 
määritelty vakiohintoja Ratu-kortistossa kustannuslaskennan tueksi. Näin ollen kustan-
nuslaskennan hinnat ovat vain arviohintoja aiempien P1-kohteiden pohjalta ja riippu-
vaisia kustannuslaskijasta ja hänen aiemmista kokemuksistaan toteutuneista puhtau-
denhallinnan kustannuksista. Mitä tarkemmat suunnitelmat P1-luokan toimenpiteille on 
tehty jo ennen tarjouslaskentavaihetta, sitä paremmin kustannukset voidaan laskea. 
Suunnitteluvaiheessa pitäisi jo olla tiedossa töiden laajuus, käytettävät työmenetelmät, 
osastointien paikat ja tekotavat sekä alipaineistuksen ja puhtausmittausten tarve. Näi-
den tietojen pohjalta kustannuslaskennassa voidaan laskea P1-luokan aiheuttamat 
kustannukset heti urakan tarjousvaiheessa. [8.] 
7.2 Työmaavaihe 
Pölyntorjunnasta aiheutuvat kustannukset riippuvat hankkeen laajuudesta, toteutusta-
voista ja aikatauluista. Suurin yksittäinen kustannus syntyy työnaikaisesta rakennussii-
vouksesta. Siitä ei kuitenkaan ole järkevää säästää, koska työnaikaisen siivouksen 
laiminlyönti lisää loppusiivouksen kustannuksia ja heikentää pölyntorjunnan eteen teh-
dyn työn tuloksia. Toiseksi suurin kuluerä aiheutuu alipaineistus- ja kohdepoistolaitteis-
ton vuokrasta sekä niiden käyttö- ja huoltokustannuksista. Näiden lisäksi merkittävä 
kuluerä syntyy osastointien tekemisestä aiheutuvista työ- ja materiaalikustannuksista. 
[4.] 
Työmaan kustannuksiin vaikuttaa huomattavasti, käytetäänkö kohteessa ulkopuolista 
mittauspalvelua seuraamaan puhtaudenhallinnan toteutumista ja tekemään puhtauden 
todentamismittauksia. Ulkopuolelta ostettu säännöllinen työmaanaikainen puhtauden 
seuranta ja mittaus tuovat työmaalle lisäkustannuksia. Kustannuksiin vaikuttaa oleelli-
sesti myös työmaavaiheen kesto ja suunnitellun aikataulun toteutuminen. [8.] 
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7.3 Laskennalliset vaikutukset 
Tässä luvussa esitettyjen kustannusvaikutusten arvioissa käytetään esimerkkikohteena 
kaksikerroksista päiväkodin uudisrakennusta, jonka pinta-ala on yhteensä 1300 brm². 
Esimerkkihankkeen työmaan kesto on 11 kk. Esimerkkihankkeen rakennuskustannuk-
set ovat yhteensä 3 100 000 euroa. 
Taulukko 3. Puhtausluokan P1 aiheuttamat kustannukset esimerkkityömaalla 
Kustannus Määrä Yksikkö Yksikköhinta Hinta yhteensä 
Osastointi (sis. työt ja 
materiaalit) 140 m²                 21,00                 2 940,00    
Rakennussiivous 8 kk           2 040,00               16 320,00    
Kohdepoistolaitteisto 3 kpl              300,00                    900,00    
Alipaineistus (vuokra) 8 kk           1 145,00                 9 160,00    
Työmaateiden kastelu 4 kk                 68,00                    272,00    
Varastointikontit 
(vuokra) 8 kk              430,00                 3 440,00    
Jätelava (vuokra) 10 kk              425,00                 4 250,00    
Loppusiivous vaihe 1 1300 m²                   5,50                 7 150,00    
Loppusiivous vaihe 2 1300 m²                   6,00                 7 800,00    
Puhtausmittaukset ja 
puhtauden seuranta 14 kpl              920,00               12 880,00    
Tilojen puhtauden 
arviointi 2 krt           2 200,00                 4 400,00    
Perehdytys työmaan 
puhtaudenhallintaan 1 kpl              520,00                    520,00    
Aikataulujen pitene-
minen P1:n takia 2 vko           9 687,00               19 374,00    
YHTEENSÄ                  89 406,00    
Taulukon laskelmat perustuvat seuraaviin seikkoihin: 
 Tilat osastoidaan kuudeksi osastoksi, eli kolme lohkoa kummassakin ker-
roksessa. Kunkin lohkon ala on noin 215 m². 
 Rakennussiivous aloitetaan, kun sisävalmistusvaihe alkaa. Rakennussii-
vousta tehdään keskimäärin 15 tuntia viikossa. 
 Kohdepoistolaitteistoja ostetaan 3 kappaletta, jotta pölyäviä töitä voidaan 
tehdä monessa paikkaa yhtä aikaa. 
28 
  
 Työmaalla käytetään kahta alipaineistajaa, joita käytetään niissä tiloissa, 
joissa tehdään pölyäviä työvaiheita. 
 Kuumina ja kuivina päivinä työmaan hiekkatie kastellaan, jotta se ei pö-
lyä. Työmaatien kastelu painottuu kesäaikaan, jolloin kasteluun kuluu ai-
kaa keskimäärin kaksi tuntia kuukaudessa. 
 Varastokontteja hankitaan kolme kappaletta tavallista enemmän, koska 
P1-luokan rakennuskohteessa materiaaleja, tavaroita ja laitteita ei voi säi-
lyttää sisätiloissa. Nämä ylimääräiset varastokontit hankitaan työmaalle, 
kun sisävalmistusvaihe alkaa. 
 Työmaalle hankitaan kannellinen jätelava, ja lisäksi kullekin materiaalityy-
pille omat lajittelupisteensä. 
 Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe tehdään ennen toimintakokeita. 
 Loppusiivouksen toinen vaihe tehdään ennen tilojen luovutusta. Toinen 
vaihe loppusiivouksesta tehdään ensimmäistä vaihetta tarkemmin. 
 Puhtauden varmistamiseksi tiloissa tehdään puhtausmittauksia ja puh-
tauden seurantaa sisävalmistusvaiheesta lähtien noin kahden viikon vä-
lein. Mittauksista, puhtauden seurannasta ja mahdollisten puutteiden kor-
jaustoimenpiteiden laatimisesta huolehtii puhtaudenhallintakonsultti. 
 Ennen toimintakoevaihetta sekä ennen luovutusta puhtaudenhallintakon-
sultti mittaa ja arvioi, alittavatko tilojen pölykertymät sallitut raja-arvot. 
 Puhtaudenhallintakonsultti perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt 
työmaan pölynhallinnan periaatteisiin sekä toimenpiteisiin pölynhallinnan 
toteuttamiseksi. 
 Jos aikataulut pitenevät P1-puhtausluokan aiheuttamien toimenpiteiden 
takia, aiheuttaa se kustannuksia työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin, 
eli kustannuslajien pääryhmiin 8 ja 9. Staralla laskettujen hankkeiden kus-
tannusarvioiden keskimääräinen arvo näille kustannuksille on noin 15 % 
koko hankkeen kustannuksista. Tässä arvioissa on arvioitu hankkeen pi-
dentyneen kahdella viikolla P1-puhtausluokan aiheuttamien toimenpitei-
den takia. 
Taulukossa esitetty kustannus P1-luokan toimenpiteille on suuri, koska siihen on las-
kettu mukaan pölynhallintakonsultin tekemät puhtausmittaukset, puhtauden seuranta, 
sekä puhtaudenhallinnan konsultointi. Kun P1-luokka ja sen toteuttaminen yleistyy, 
jokaisessa rakennushankkeessa ei varmasti tarvitse enää olla puhtaudenhallintakon-
sulttia valvomassa puhtaudenhallinnan toteutumista. Tällöin tilaaja ja urakoitsija keske-
nään huolehtivat puhtauden mittauksista, seurannasta ja valvonnasta. Jos kohteessa 
jätettäisiin pois puhtaudenhallintakonsultin osuus, rakennushankkeen P1-kulut väheni-
sivät 17 800 eurolla 71 606 euroon. Prosenteissa kulut alenisivat siis 2,9 prosentista 
2,3 prosenttiin.  
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Täytyy kuitenkin muistaa, että huolellinen työnaikainen rakennussiivous säästää loppu-
siivouksen kustannuksia. Myös mitä vähemmän työmaan työntekijät altistuvat pölylle, 
sitä vähemmän he kärsivät pölyn aiheuttamista haittavaikutuksista ja vaaroista. Näin 
ollen P1-puhtausluokan ylläpito maksaa ajan kuluessa itsensä takaisin työntekijöiden 
sairaspoissalojen vähentyessä ja työympäristön viihtyvyyden lisääntyessä. 
Jatkossa, kun P1-rakentamisesta tulee rutiinia niin työnjohdon kuin työntekijöidenkin 
toiminnassa, myös taulukossa olevat aikatauluvaikutukset jäävät pois, eikä P1-
hankkeelle tarvitse laskea aikatauluihin sen enempää rakennusaikaa kuin normaaleille 
hankkeillekaan. Tämä edellyttää kuitenkin aikataulujen ja vaiheistuksen laadukasta 
suunnittelua etukäteen, joka ei ole kaikissa hankkeissa mahdollista esimerkiksi muu-
tostöiden takia, jos niistä ei tiedetä ennen työmaavaihetta. Jos rakennushankkeessa 
saadaan sisällytettyä P1-luokan toimenpiteet normaalin hankkeen mukaisesti lasket-




Staran rakennuskohteissa P1-puhtausluokan vaatimus on lisääntynyt huomattavasti 
viime vuosina ja tällä hetkellä lähes kaikki hankkeet ovat työmaan puhtausvaatimuksil-
taan P1-tasoa. P1-luokan toteuttamisesta ei kuitenkaan ole vielä tullut rutiinia, joten 
sen toteutus on tuottanut hankaluuksia niin tilaajalle, urakoitsijoille kuin suunnittelijoille-
kin.  
Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia, miten tilaajan ja urakoitsijan välistä yhteistyötä 
P1-hankkeissa voidaan kehittää. Tällä hetkellä heidän välillään ei ole yhtenäisiä käy-
täntöjä puhtaudenhallintaan ja puhtauden seurantaan työmailla. On tärkeää, että jat-
kossa työmailla on yhtenäinen vaatimustaso P1-luokan puhtaudelle sekä yhteiset tavat, 
joilla puhtauden riittävää toteutumista seurataan. Tämän insinöörityön pohjalta tilaaja ja 
urakoitsija voivat sopia P1-puhtausluokan käytännöistä rakennushankkeissa ja yhte-
näistää toimintatapojaan eri työmailla.  
P1-puhtausluokan toteutukseen vaikuttaa eniten tilaajan ja urakoitsijan asennoituminen 
sen noudattamiseen. Vaikka alkuun toteutuksessa saattaa olla paljonkin vaikeuksia, ne 
kyllä vähenevät kun työmaan työntekijät perehdytetään tarpeeksi laajasti työmaan puh-
taudenhallintaan ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi. Puhtauden ylläpitä-
minen tekee työmaasta turvallisemman ja viihtyisämmän työmaan työntekijöille. Tilojen 
käyttäjä taas saa tilojen luovutuksen jälkeen käyttöönsä siistit ja sisäilmaltaan laaduk-
kaat tilat.  
Insinöörityössä tutkittiin myös P1-luokan aikataulu- ja kustannusvaikutuksia. Aikataulu-
jen osalta selvitettiin, millaiset asiat vaikuttavat aikatauluihin ja millaisia riskitekijöitä 
niihin P1-työmaalla liittyy. Insinöörityössä päädyttiin siihen tulokseen, että tärkeimmät 
seikat aikataulun onnistumiseen ovat huolellinen suunnittelu sekä jatkuva puhtauden-
hallinnan ja työvaiheiden etenemisen seuranta. Työnjohdon on hyvä pitää P1-työmailla 
luetteloa, johon kaikki pölyävät työvaiheet on merkitty. Näin P1-puhtauteen siirtyessä 
voidaan varmistaa lohkokohtaisesti, että kaikki pölyävät työt on siinä tilassa tehty. Aika-




Kustannusten osalta P1-luokka aiheuttaa eniten kuluja rakennussiivoukseen, pölynhal-
lintalaitteistoon sekä puhtausmittauksiin ja puhtauden seurantaan. P1-luokan vaikutuk-
set kustannuksiin määritettiin yhden esimerkkihankkeen pohjalta. Tulokseksi saatiin, 
että P1-luokan toimenpiteet aiheuttavat uudisrakentamisessa noin 2-3 % lisäyksen 
työmaan kokonaiskuluihin. Korjausrakentamisessa osuus saattaa olla hieman suurem-
pi, koska korjausrakentamista on vaikeampi ennakoida kuin uudisrakentamista. Myös 
aikataulujen piteneminen P1-toimenpiteiden takia aiheuttaa lisäkustannuksia työmaalle. 
Kuitenkin mitä enemmän P1-hankkeita toteutetaan, sitä paremmin ne varmasti pysty-
tään pitämään aikataulussa, kun puhtaudenhallinnan toimenpiteisiin totutaan. Näin 
alkuvaiheessa P1-luokan huolellinen toteuttaminen vaatii kuitenkin aikatauluihin hie-
man ylimääräistä aikaa etenkin hankkeen loppupäähän. Puhtaudenhallinnan kannalta 
olisi hyvä, jos tilaaja pystyisi mahdollisuuksien mukaan joustamaan hankkeen valmis-
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